

Dato: 23. september 2022

Til: Tidsplan for vedtagelse af "fortolkning af DN's positioner om placering af vindmøller på land og hav" på REP 2023

Skrevet af: Nina Larsen Saarnak, nis@dn.dk

Bilag 2.1

Tidsplan for vedtagelse af "fortolkning af DN's positioner om placering af vindmøller på land og hav" på REP 2023

Planen indeholder:

- Høringsmulighed fra 11/10-25/10 (2 uger – inkl. Uge 42 efterårsferie)
- Mulighed for løbende debat på Vores DN fra 3/10-20/11 (syv uger)
- To online debatmøder om emnet

Dato	REP-skabet	HB / skrivegruppe/ dagsordensudvalg	Sekretariatet	Ansvarlig	Bemærkning
16/9		Møde i Dagsordensudvalget – eventuel drøftelse af sekretariatets forslag		Mikkel	
23/9			Vidensopsamling startes mhp. at udarbejde en kort FAQ med faktuelle svar på relevante spørgsmål om vindmøller på land og hav	Lasse med hjælp fra Sarah	Interview og møder med eksperter og interessenter indenfor VE-området, der kan bidrage med svar til udarbejdelse af en FAQ. Den har til formål at tilvejebringe og besvare faktuelle spørgsmål om vindmøller på land og hav, som kan forventes at blive relevant i processen. Det er endnu ikke afklaret, om FAQ vil fungere som baggrundsmateriale til brug for sekretariatets arbejde eller om den medudsendes til REP parallelt med udkast til vedtagelsesrapport Arbejdet kan med fordel startes nu

Dato: 23. september 2022

Til: Tidsplan for vedtagelse af "fortolkning af DN's positioner om placering af vindmøller på land og hav" på REP 2023

Skrevet af: Nina Larsen Saarnak, nis@dn.dk

30/9		HB-møde: stillingtagen til indhold og proces pba. sekretariatets indstilling	Sagsfremstilling udarbejdes senest 23. sep til udsendelse 30. Sep.	Jens Anton/Nina	
3/10		HB-skrivegruppe afholder første digitale/fysisk møde om udkast til vedtagelsespapir	Forud for mødet udsendes et første indledende udkast til vedtagelsespapir, som skrivegruppen kan tage udgangspunkt i. Papiret forventes ikke at fylde mere end max. 2 sider	Nina (Jens Anton/Lasse)	
3/10	Invitation til åben debat mellem aktive i foreningen om fortolkning af DN's politik for placering af vindmøller på land og hav			Nina med ass. fra Søren Dawe og IT	Der åbnes for en digital debat på Vores DN, som kan løbe gennem hele processen og som kan bidrage med løbende synspunkter, erfaringer og diskussion.
3/10	Zoom-møde om VE for afdelinger	Zoom-møde om VE for afdelinger	Zoom-møde om VE for afdelinger	Bente B. /Daniel	Mødet er allerede planlagt og har fokus på information og vidensdeling om både vindmøller og solceller. Der vil på mødet kort blive orienteret om processen vedr. Fortolkning af foreningens politikker for placering af vindmøller på land og hav, og debatten på Vores DN introduceres
5/10		HB-skrivegruppen modtager tilrettet vedtagelsespapir med frist for kommentering på 24. timer	Udsend tilrettet aftalepapir til skrivegruppen	Nina	OBS: kort frist
7/10		HB-høring til mandag morgen af udkast til vedtagelsespapir	Efter 24 timers høring af skrivegruppen retter sekretariatet eventuelle bemærkninger til og udsender til HB's godkendelse	Jens Anton/Lasse	OBS: Kort frist

Dato: 23. september 2022

Til: Tidsplan for vedtagelse af "fortolkning af DN's positioner om placering af vindmøller på land og hav" på REP 2023

Skrevet af: Nina Larsen Saarnak, nis@dn.dk

10/10			Sekretariatet tilretter vedtagelsespapiret efter HB's bemærkninger	Nina	OBS: Kort frist
11/10-25/10 (to uger)	Høring i organisationen af vedtagelsespapiret			Nina Lasse ift. FAQ	Mail til REP, afdelinger og faglige udvalg Det vurderes om papiret skal følges af FAQ
12/10	Zoom-møde om HB's forslag	Zoom-møde om HB's forslag	Zoom-møde om HB's forslag	Jens Anton/Lasse	Ligger i forlængelse af planlagt digitalt møde om Skovsgaard
17-23/10					OBS: Skolernes efterårsferie
25/10	Høring slut		Sekretariatet samler input i hvidbog m.v.	Nina	Sekretariatet samler og vurderer alle indkomne bemærkninger i en hvidbog til skrivegruppen – herunder også opsamling på den løbende debat fra Vores DN
31/10		Møde i skrivegruppen til drøftelse af hvidbog og beslutte eventuelle ændringsforslag	Sekretariatet har herefter ca. 24 timer til at justere papir m.m.	Nina	OBS: Kort frist
2/11		HB-høring (24 timer) om justeringer i aftalepapir efter høring		Nina	OBS: Kort frist
			Tilretning efter HB-høring	Nina	OBS: Kort frist
4/11	Udsendelse af REP-materiale, herunder forslaget			Mads Peter	.
17/11			Frist for ændringsforslag – derefter bearbejdning i SEK og HB	Jens Anton/Nina	OBS: Kort frist
109 eller 20/11			REP	Mads Peter	

Organisering i DN's sekretariat

Projektleder: Nina

Arbejdsgruppe: Jens Anton, Lasse, Daniel