Bilag 8.3

TIDSPLAN FOR AP22

Danmarks Naturfredningsforening

TIDSPLAN #1

- **1. juni:**
  - Invitation til organisationen om at komme med input til AP22 (Processen køres over vores DN hvor forslag også indsendes)
  - Mail fra Maria, Vores DN, DN Aktiv (Evt. Zoom-møde på 1 time, hvor processen fremlægges og der kan stilles spørgsmål)
- **11. -12. juni - HB seminar:**
  - HB drøfter overordnede prioriteringer i AP22
  - Sekretariatet forbereder oplæg forud for seminaret
- **8. august: Frist for input**
- **27. august – HB møde**
  - HB drøfter første udkast til AP22 og budget
  - Beslutte tilbagemelding til organisationen

Danmarks Naturfredningsforening

TIDSPLAN #2

- **1. oktober – HB møde:**
  - 2. behandling og godkende HB's forslag til AP22
  - Godkendelse kan evt. foregå i en efterfølgende skriftlig procedure

- **8. – 23. oktober: Høring med mulighed for ændringsforslag**
  - Høring foregår via Vores DN

- **3. november – HB møde**
  - HB beslutter stemmeanbefaling til REP

- **5. november**
  - Rep dagsorden og materiale udsendes herunder stemmeanbefaling

- **20. -21. november: REP**
  - Vedtagelse af AP22

Danmarks Naturfredningsforening



Danmarks Naturfredningsforening