

## Bilag 3.1.3

Dato: 26. april 2022





Til: Hovedbestyrelsen – til HB-mødet d. 6. maj 2022

Kontaktperson: Bo Håkansson [boh@dn.dk](mailto:boh@dn.dk); Jens Anton Tingstrøm Klinken  
[jatk@dn.dk](mailto:jatk@dn.dk)



Danmarks  
Naturfredningsforening

## Opdateret procesplan hen imod vedtagelse af DN's nye naturpolitik

	HB-møde
	HB-arbejdsgruppe
	REP-møde
	Historisk

Tidspunkt	Handling
10. december	HB Beslutning om revideret tidsplan: Vedtagelse udskydes til efterårets REP-møde 2022.
10. - 22. december	SEK kommenterer høringssvar og laver forslag ny tidsplan
22. december	HB-arbejdsgruppen modtager forslag til tidsplaner og anmodning om udarbejdelse af egne ønsker til struktur samt input fra MFU, PFU og NFU
22. december – 5. januar	HB-arbejdsgruppens medlemmer udarbejder egne ønsker til struktur
5. januar	HB-arbejdsgruppen deler egne ønsker til struktur
10. januar 2022	Møde mellem SEK og HB-arbejdsgruppen (zoom): Drøftelse af indstilling til HB om hhv. <b>struktur</b> (herunder om Pixi) samt <b>form</b> for inddragelse på REP-mødet i foråret
12. januar	HB-arbejdsgruppe modtager SEK bud på kommentarer til indkomne høringssvar
19. januar	HB-arbejdsgruppe mødes med SEK: Drøftelse af <b>substans</b> i indkomne høringssvar herunder DN/EU-målsætninger. <b>BESLUTNING</b> af indstilling til HB vedr. <b>struktur</b> for politik, <b>form</b> for REP-inddragelse i foråret samt <b>substans</b>
19. januar – 27. januar	SEK udarbejder indstilling til HB om videre forløb
4. februar 2021	HB-møde
23. marts	HB-arbejdsgruppe beslutter forslag til ny struktur.
25. marts	HB-møde: HB beslutter indstillinger til behandling af høringssvar, samt drøfter proces½ plan herunder workshop på forårs REP-møde.
28. marts. – 22. april	SEK og HB-arbejdsgruppen reviderer struktur og udkast til naturpolitik.
8. april	REP-materiale udsendes.
23–24. april 2022	<b>REP-møde: Workshops om indhold i naturpolitikken</b>
25.-27. april	HB-arbejdsgruppen/SEK samler op på REP-mødet og justerer evt. udkast til naturpolitik.
28. april	Intern frist for materiale til HB-møde

29. april	Materiale fremsendes til HB-møde
6. maj	HB-møde: Godkende revideret høringsudkast af naturpolitik samt beslutning om overordnede målsætninger for landnaturen.
16. maj – 1. juli	2. høringsrunde i afdelingerne
16. maj – 1. juli	Mulighed for debat på VoresDN
1. juni	Evt. digitalt stormøde - præsentation af ny struktur for naturpolitikken og opfølgning på diskussioner om målsætning på REP-møde.
1. juni – 15. juni	Der indhentes skriftlige kommentarer til revideret udkast af naturpolitikken fra NFU, MFU og PFU.
1. juli	Frist for høring i organisation (6 uger)
JULI	SOMMERFERIE
1.august - 12. august	Opsamling på høring – udarbejdelse af indstilling til HB
10. august	HB-arbejdsgruppe drøfter sekretariatets indstilling til indarbejdelse af høringssvar
12. august	Intern frist for HB-materiale
19. august	Materiale fremsendes til HB
26. august	HB-møde: Beslutning om indarbejdelse af høringssvar
29. august – 8. september	Skriftlig proces i HB mhp. endelig godkendelse af politik med ændringer.
8. september – 30. september	Endelig redigering og layout og revidering af udkast.
16. september	Intern frist for HB-materiale.
23. september	Materiale til HB fremsendes.
30. september	HB-møde: HB får layoutet version til orientering.
3. oktober	Endeligt udkast (sendes til REP 4 uger før REP-mødet) mhp. eventuelle skriftlige ændringsforslag.
28. oktober	Frist for ændringsforslag der ønskes til afstemning på REP.
30. oktober	Evt. ændringsforslag og sekretariatets indstilling hertil fremsendes til HB forud for HB-mødet.
31. oktober	Intern deadline i sekretariatet for materiale til REP.
2. november	HB-møde: HB beslutter sin indstilling til evt. Ændringsforslag.
4. november	Materiale til REP-mødet udsendes.
19-20. november	<b>REP-møde: Naturpolitik vedtages</b>
November/december	Revidering af naturpolitik på baggrund af evt. Vedtagne ændringsforslag på REP-mødet.
Januar/februar 2023	Offentliggørelse af DN naturpolitik samt pixi-udgave på DN.dk.